

2019

EVALUAREA IMPLEMENTĂRII SDL 2014-2020

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA
CONSTANTA CENTRU

PENTRU PERIOADA 16.11.2016 - 01.10.2018





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CUPRINS

CADRUL LEGISLATIV	2
DEFINIREA TERMENILOR.....	3
INTRODUCERE	4
REZUMAT.....	5
CONTEXT:.....	6
OBIECTIVELE EVALUĂRII	10
TEMATICA EVALUĂRII.....	11
METODOLOGIA DE EVALUARE	11
CONSTATARILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII	12
CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECTII ÎNVĂȚATE	15
ANEXE	15



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CADRUL LEGISLATIV

În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse. În plus, evaluările contrafactice de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele nete asupra grupurilor țintă.

Obligația de a desfășura activități sistematice de evaluare ale programului, precum și regulile generale sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 (Articolele 54-57).

Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una dublă:

Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor;
Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.

În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013), evaluările din timpul perioadei de programare și evaluările ex-post sunt în principal legate de cel de-al doilea obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).

Conform Articolului 56 din RDC, evaluările din cadrul perioadei de programare vor fi efectuate în baza unui plan de evaluare care acoperă unul sau mai multe programe.

Articolul 54 și articolul 56 (alin. 3), precum și articolul 57 (alin. 1) al RDC aduc informații suplimentare cu privire la modul în care trebuie evaluat impactul programelor.

Impactul programelor va fi evaluat în raport cu:

Țintele din cadrul strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acordând atenție misiunii Fondurilor

PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului
Obiectivele fiecărei priorități.

Astfel, regulamentele pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții aferente perioadei 2014-2020 pun accent sporit pe obținerea rezultatelor așteptate și pe evaluarea eficacității și impactului intervențiilor finanțate. Astfel, Autoritățile de



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Management sunt invitate să elaboreze planuri de evaluare la începutul perioadei, care servesc drept documente strategice prin care se stabilește modul de organizare a acestor evaluări pentru a oferi dovezi cu privire la efectele asupra procesului de elaborare a politicilor publice. În plus, statul membru trebuie să asigure disponibilitatea unei capacități adecvate de evaluare.

Urmând reglementările Regulamentelor europene și GAL-urile trebuie să-și întocmească propriile Planuri de Evaluare pentru că sunt parte integrantă a Programelor Naționale de Dezvoltare Rurală și trebuie să furnizeze date care să completeze evaluarea de la nivel de program.

DEFINIREA TERMENILOR

- Scopul planului de evaluare este de a structura și programa o serie de activități menite să evalueze contribuția adusă de SDL la obiectivele PNDR și mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare a contribuției și impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de acesta.
- Evaluarea se va face pe baza indicatorilor (de input, output, de rezultat, de impact, respectiv al indicatorilor inițiali, etc). Acest plan se va baza pe obligativitatea beneficiarilor și a GAL de a furniza informații către AM-PNDR referitoare la stadiul și progresul implementării proiectului.
- Activitatea de monitoring înseamnă inventarierea periodică/continuă a alocărilor, activităților și a rezultatelor. Evaluarea se referă la rezultate culese pe baza eficienței și eficacității absorbției fondurilor publice. Deasemeni contribuie la asigurarea transparenței în implementare. Planul cuprinde acei indicatori valorici care pot fi evaluați în mod obiectiv și care arată dacă obiectivele propuse/asumate pot fi atinse.
- Monitorizarea trebuie să prevadă un instrument riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate.
- Monitorizarea și evaluarea vor asigura implementarea efectivă și la timp a proiectelor, managementul eficient, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului, monitorizarea efectivă și evaluarea activităților și rezultatelor acestuia.



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Evaluarea la nivel de GAL presupune pe de o parte evaluarea eficienței implementării SDL și pe de altă parte evaluarea contribuției adusă de SDL, ca parte a Planului Național de Dezvoltare Rurală la atingerea indicatorilor și obiectivelor acestuia.
- Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităților realizate de echipa GAL pentru implementarea acesteia și atingerea obiectivelor propuse. În acest sens se va acorda o atenție deosebită monitorizării constante a stadiului implementării strategiei.

INTRODUCERE

DESCRIERE DOCUMENT

Evaluarea strategiei de dezvoltare locala reprezinta o analiza aprofundata, cu caracter socio-economic, menita sa identifice, sa cuantifice si sa demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obtinute si schimbarile generate, explicand principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Se va face o analiza plecand de la inceputul scrierii SDL 2014-2020, notand astfel care au fost nevoile de atunci, de la inceputul anului 2015 si cum s-au solutionat sau modificat acestea pe parcurs.

Astfel, analizand proiectele care s-au depus la GAL vom afla cum s-a dezvoltat comunitatea si ce impact a avut implementarea SDL in teritoriu; cum a ajutat echipa GAL la facilitarea accesarii fondurilor, cate locuri de munca au fost create si cate exploatare si noi afaceri au fost sprijinite.

Totodata se urmareste analizarea lucrurilor care nu au functionat, astfel sa se poata aduce modificari benefice in viitorul apropiat.

PERIOADA

Evaluarea implementarii SDL al GAL CONSTANTA CENTRU a avut loc in perioada 15.10.2018 - 31.01.2019; aceasta realizandu-se conform ghidului operational privind evaluarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, urmandu-se pasii recomandati.



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
SATUL ROMÂNESC ARE VIITOR



ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ
CONSTANȚA CENTRU
SUSTINEM SATUL ROMÂNESC

Prezenta evaluare reflecta progresul implementării strategiei la data de 01.10.2018.

ECHIPA DE EVALUARE

Pentru evaluarea SDL al GAL Constanta Centru a ales metoda de auto-evaluare, aceasta având costuri minime.

Echipa de evaluatori este constituită astfel:

Coordonator - CAZACU OANA-MARINA; reprezentant legal de proiect/manager

Consilier teren - PATRAUCEAN LIVIU; evaluator și responsabil cu monitorizarea și implementarea

Consilier teren - JUJA ANASTASE LUCIAN; evaluator și responsabil cu monitorizarea și implementarea

Centralizator informații - OLARU ROXANA MARIANA; responsabil cu animarea în teritoriu

REZUMAT

Prin prezenta evaluare a SDL s-a dorit sintetizarea rezultatelor și a impactului pe care implementarea SDL l-a avut de la semnarea contractului și până în luna octombrie 2018.

Evaluarea s-a realizat de către echipa GAL și a fost compusă dintr-o serie de metode mai mult sau mai puțin complexe. Pentru aflarea realității din teren, s-au realizat chestionare, atât pentru beneficiari cât și pentru cei care nu au depus proiecte la GAL. Chestionarele au fost întocmite de către echipa GAL în urma ședinței Consiliului Director. Totodată s-au creat chestionare pentru autoritățile publice locale din teritoriu, care de asemenea au depus proiecte la GAL. Prin strângerea de date de la beneficiari s-a dorit aflarea de informații cu legătura la locurile de muncă create prin implementarea proiectelor finanțate prin SDL 2014-2020 și cât de benefică a fost colaborarea cu echipa GAL. Prin chestionarele completate de către persoanele care



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



nu au beneficiat de fonduri nerambursabile s-a dorit a se afla ce asteptari au oamenii de la echipa GAL pentru viitoarea perioada.

O alta metoda de auto-evaluare a SDL a fost o sintetizarea proiectelor depuse si a celor contractate; notand nevoile initiale din analizele SWOT si distribuirea initiala si actuala a fondurilor pe masurile cuprinse in SDL.

S-a realizat o analiza a modificarilor aduse SDL pe perioada de implementare si impactul pe care l-au avut acestea asupra ratei de absorbtie si a dezvoltarii comunitatii.

CONTEXT:


INFORMATII DESPRE GAL

Teritoriul GAL Constanța Centru se află în regiunea de dezvoltare Sud-Est a României și acoperă zona centrală a Județului Constanța. GAL Constanța Centru reprezintă un parteneriat public-privat, cu o populație de 33.640 locuitori, dispersată pe o suprafață totală de 762,21 kmp, însumând 9 unități administrativ teritoriale - comuna Castelu, comuna Cuza Vodă, comuna Grădina, comuna Lumina, comuna Mihail Kogălniceanu, comuna Pantelimon, comuna Siliștea, comuna Târgușor și comuna Vultur.

Potrivit datelor statistice de la ultimul Recensământ al populației, din octombrie 2011, situația demografică și structura populației în GAL Constanța Centru se prezintă astfel:

Cod SIRUTA	Localități componente	Sate aparținătoare	Populația stabilă/rezidentă	Suprafața	Minorități etnice
			-loc-	- km ² -	
61121	Castelu	Nisipari	4856	57,62	343 romi; 498 turci; 164 tătari; 3 bulgari; 7 macedoneni
63300	Cuza Vodă	-	3586	48,45	770 romi;
63326	Grădina	Cheia Casian	1050	70,1	3 turci; 47 tătari
63152	Lumina	Oituz Sibioara	8948	44,82	123 romi; 96 turci; 267 tătari; 5 altă etnie
62191	Mihail Kogălniceanu	Palazu Mic Piatra	9978	159,12	3 maghiari; 244 romi; 3 germani; 52 turci; 323 tătari; 63 macedoneni
62609	Pantelimon	Călugăreni Nistorești Pantelimon de Jos Runcu	1608	135,04	-
62949	Siliștea	Țepeș Vodă	1373	75,37	37 tătari
62985	Târgușor	Mireasa	1616	99,93	-
63170	Vulturu	-	625	71,76	-
TOTAL	-		33.640	762,21	3.051

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011



Sursa: Institutul Național de Statistică 2011

Structura pe vârste a populației indică următoarele procentaje: populația tânără (0-14 ani) este de 21% , populația adultă (15-64 ani) este majoritară cu un procent de 67%, pe ultimul loc clasându-se populația vârstnică (de 65 de ani și peste) cu un procent de 12% din totalul populației GAL Constanța Centru. Aceste procente sunt influențate de **tendința pozitivă a soldului natural** (62 persoane), ceea ce înseamnă că numărul de născuți vii (443 copii) este mai mare decât numărul celor decedați (381 persoane), cât și de soldul migrației (151 persoane) care este pozitiv, ca raport dintre cei care și-au stabilit domiciliul pe teritoriul GAL Constanța Centru și inclusiv de migrația externă (826 persoane) și de aceia care și-au mutat domiciliul inclusiv migrația externă



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



(675 persoane), aspect care reflect preponderența populației de stabilitate în zona acoperită de parteneriatul GAL.

CONTEXTUL SDL

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru este structurată ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 1305/2013 și prin acțiuni care contribuie la obiectivele transversale ale FEADR (inovare, mediu și climă) și care vor genera valoare adăugată în teritoriu, în funcție de nevoile identificate prin analiza diagnostic.

Viziunea și misiunea GAL Constanța Centru vizează creșterea nivelului și calității vieții ca urmare a dezvoltării teritoriului GAL Constanța Centru prin investiții socio-economice și edilitare corelate cu valorificarea rațională a resurselor locale.

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru sunt conforme cu obiectivele de dezvoltare rurală precizate în Reg. UE nr. 1305/2013, art 4, respectiv:

- Favorizarea competitivității agriculturii;
- Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Această Strategie de Dezvoltare Locală s-a construit pe potențarea punctelor tari, atenuarea punctelor slabe, folosirea oportunităților și diminuarea amenințărilor combinând trei priorități și anume creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic și promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, de unde rezultă caracterul integrat al strategiei.

În întocmirea prezentei Strategii de Dezvoltare Locală au fost folosite două tipuri de abordări: o abordare participativă și o abordare cantitativă.

- Abordarea participativă. Această abordare a oferit actorilor locali posibilitatea de a participa la fazele de diagnoză și analiză ale Strategiei de Dezvoltare Locală. Astfel, prioritățile selectate sunt în concordanță



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



cu inițiativele locale, îi responsabilizează pe cei care doresc să se implice, facilitează schimburile de idei și informații, crează premisele unei autodezvoltări. Un element important în identificarea nevoilor locale l-a constituit organizarea de întâlniri și dezbateri cu reprezentanții entităților cu rol decisiv în dezvoltarea locală: Consiliul Județean, Primăriile locale. De asemenea, un rol foarte important în diagnosticarea teritoriului a fost atribuit grupurilor de lucru, dezbaterii publice și acțiunilor de informare, animare, consultare cu liderii neoficiali ai comunelor din mediul socio-economic activ, care au contribuit la identificarea direcțiilor de dezvoltare ale GAL Constanța Centru.

- Abordarea cantitativă. Metodologia de analiză a teritoriului utilizată a avut la bază instrumente de interpretare a situației din domenii precum analiza capitalului social, analiza sistemului economic local, infrastructura de bază, socială, educațională și patrimoniul local. Astfel, s-a procedat la analiza datelor statistice din surse primare (Institutul de Statistică Constanța, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național) dar și din surse secundare (primării partenere, ONG, discuții cu reprezentanții diverselor sectoare economice). Datele culese ne-au permis să realizăm analiza diagnostic a teritoriului care se regăsește în prezentul document sub formă de tabele, grafice, hărți care susțin conținutul informațional printr-o analiză vizuală a situației teritoriului. Datele statistice referitoare la prezentarea și interpretarea domeniilor de interes din cadrul acestui document au fost incomplete și prezentate cu câțiva ani în urmă iar din compararea datelor culese de la surse (primării, agenți economici, societatea civilă) rezultă neconcordanțe mari fapt care evidențiază o anumită situație neclară la nivel teritorial, însă pentru a păstra o claritate a informațiilor prezentate, în majoritatea cazurilor s-au utilizat statisticile existente în bazele de date online.

SDL a fost elaborată în anul 2016, contractul de finanțare aferent ei fiind semnat în data de 16.11.2018. Perioada acoperită de prezentul SDL este 16.11.2016 - 31.12.2023; având un buget prestabilit conform normelor de calcul de **2.098.026,304 euro**.



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



SCOPUL EVALUARII

Scopul prezentei evaluari este de a identifica punctele slabe și punctele forte ale implementării SDL, de a identifica următoarele modificări pe care echipa GAL ar trebui să le aducă SDL pentru eficientizarea implementării; totodată prin prezenta evaluare dorim să aflăm cum s-au îndeplinit indicatorii de monitorizare și ce aport a adus implementarea SDL GAL CONSTANȚA CENTRU la implementarea PNDR 2014-2020.

Prin prezenta analiză se urmărește creșterea responsabilității și a transparenței implementării programului, cu privire la toți actorii implicați.

OBIECTIVELE EVALUARII

- **OBIECTIVUL GENERAL** este examinarea și analizarea rezultatelor implementării SDL până la data de 01.10.2018, cu referire la recomandările și observațiile conținute în Ghidul operational privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.
- **OBIECTIVELE SPECIFICE**
 1. Pentru a raporta și a demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL.
 2. Pentru a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corectare pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.
 3. Locurile de muncă create prin implementarea de proiecte finanțate prin SDL GAL Constanta Centru.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



TEMATICA EVALUARI

Prin prezenta evaluare se urmărește aflarea realizării din teren, obiectivele propuse inițial și atinse prin implementarea SDL, locurile de muncă noi create prin implementarea proiectelor finanțate prin SDL și necesitățile actuale.

METODOLOGIA DE EVALUARE

Prin prezenta evaluare se vor identifica și cuantifica performanțele (progresul rezultatelor) bazându-ne pe:

- Sistemul de monitorizare
- Informații culese prin metode și tehnici de evaluare, analizând astfel rezultatele și efectele obținute

GAL CONSTANȚA CENTRU transmite periodic Anexele de monitorizare prin care se face cuantificarea atât a proiectelor depuse, cât și a sumelor accesate și a indicatorilor obligatorii realizați, astfel prezenta auto-evaluare fiind facilă.

Prin informațiile culese în urma chestionarelor se vor analiza datele pe care GAL nu le deține, deoarece prin implementarea proiectelor care nu au obligativitatea de creere de noi locuri de muncă se pot maximiza indicatorii propuși inițial.

Astfel, chestionarele transmise atât către beneficiari cât și către persoane care nu au depus proiecte vom afla în primul rând care este rata de angajare, dar și ce putem modifica pe viitor în SDL astfel încât să fie mai ușoară accesarea de fonduri, iar persoanele interesate de accesare și care nu au depus proiecte din varii motive, vor depune proiecte în următoarele sesiuni.

Se va realiza o sintetizare a bugetului alocat pe proiecte pe fiecare măsură în parte și rata de absorbție ținând cont de modificările anterioare ale SDL.

Se va întocmi un raport cu cerințele din teren la momentul scrierii SDL și ulterior cu proiectele depuse

Se vor analiza obiectivele stabilite inițial și evoluția acestora pe parcursul implementării.



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



În urma completării chestionarelor se vor centraliza informațiile primite și se va analiza atingerea indicatorilor de monitorizare și totodată se vor nota necesitățile existente în teren.

CONSTATARILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII

ÎN URMA CHESTIONARELOR:

S-au depășit indicatorii de monitorizare menționați în SDL; astfel: locurile de muncă pe care GAL Constanta CENTRU s-a obligat să le creeze prin implementarea SDL sunt în număr de 2, iar acestea sunt reparate în domeniul de intervenție 6A. În urma implementării proiectelor, s-a realizat o depășire a indicatorilor de monitorizare, astfel fiind create până la data de 01.10.2018 6 locuri de muncă, din care 2 locuri de muncă pe domeniul de intervenție 2B și 4 locuri de muncă pe domeniul de intervenție 6A.

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare
1A	-
1B	-
1C	-
2A, 2B, 2C+	6 exploatații agricole /beneficiari sprijiniți; / 7 exploatații agricole/beneficiari sprijinți + 2 locuri de muncă create (barbati 20 și 40 de ani)
3A, 3B	-
4A, 4B, 4C	-
4A, 4B, 4C	-
5A	-
5B, 5C	-
5D	8-100 UVM
5E	-
6A	2 locuri de muncă 4 locuri de muncă create (3 barbati și 1 femeie)
6B	6.700 locuitori care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită; 1 loc de muncă 23.339 locuitori care vor beneficia de servicii/infrastructura imbunatatita o data cu finalizarea celor 9 proiecte depuse de catre autoritatile publice locale



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ
CONSTANȚA CENTRU
SUSTINEM SATUL ROMÂNESC

6C

-

* cu rosu este notat ceea ce s-a realizat prin implementarea SDL, cu negru fiind indicatorii propusi initial.

SINTETIZARE CHESTIONARE

A. CHESTIONARE BENEFICIARI

1. **Locuri de munca create:**

- b. Domeniul de interventie 2B - 2 : din care 1 barbat cu varsta cuprinsa intre 20-25 si 1 barbat cu varsta cuprinsa intre 30-40 ani
- c. Domeniul de interventie 6A - 4 : din care 1 femeie cu varsta de sub 40 ani, 3 barbati cu varste cuprinse intre 20-30, 30-40, 40-50 ani

TOTAL LOCURI DE MUNCA CREATE: 6

2. **Aportul adus domeniului de interventie 6B:**

- a. 23.339 locuitori care vor beneficia de servicii/infrastructura imbunatatita o data cu finalizarea celor 9 proiecte depuse de catre autoritatile publice locale
- b. proiectul depus pe axa sociala nu a fost inca contractat, rezultatele urmand a fi notate in urmatoarea evaluare a SDL.

3. **Asteptarile beneficiarilor de la colaborarea cu GAL in viitor** (in ordine descrescatoare, in functie de numarul de bife)

- Supraveghere in materie de programe si fonduri europene
- Sprijin pentru gestiunea dosarelor
- Sprijin pentru loarea deciziilor
- Supraveghere in materie de licitatii de proiecte europene



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



B. CHESTIONARE PERSOANE CARE NU AU BENEFICIAT DE FONDURI

Așteptările beneficiarilor de la colaborarea cu GAL în viitor (în ordine descrescătoare, în funcție de numărul de bife)

- Supraveghere în materie de ajutoare și subvenții regionale și naționale
- Supraveghere în materie de programe și fonduri europene
- Sprijin pentru întocmirea dosarelor
- Sprijin pentru gestiunea dosarelor
- Sprijin pentru luarea deciziilor
- Supraveghere în materie de licitații de proiecte europene

ÎN URMA RE-ANALIZĂRII ANALIZEI SWOT aferentă SDL 2014-2020, s-a constatat că Amenințările notate la Analiza SWOT a teritoriului s-au diminuat, de asemenea și punctele slabe; astfel prin cele 9 proiecte aflate în implementare, teritoriul se va dezvolta considerabil. Prin SDL 2014-2020 se vor realiza: 2 parcuri de recreere, în 2 comune diferite, se vor achiziționa utilaje necesare întreținerii infrastructurii rutiere și de canalizare; se vor asfalta 2 străzi adiacente în comuna Castelu, se va construi o sală de sport în comuna Mihail Kogălniceanu și se va înființa un after-school în comuna Silistea. Toate acestea aducând un aport pozitiv implementării SDL și ajutând considerabil la dezvoltarea comunității.

Punctele slabe notate în analiza SWOT a populației sunt și ele în scădere, prin implementarea proiectelor mai sus menționate; acestea ducând la implicarea activă a cetățenilor din localitățile partenere, sprijinind un număr de minimum 23.339 locuitori o dată cu implementarea și finalizarea proiectelor.

Totodată, analiza SWOT a activităților economice se modifică; deoarece prin SDL 2014-2020 s-a făcut posibilă instalarea a 4 tineri fermieri, fermieri care nu ar fi putut accesa fonduri direct prin PNDR datorită dimensiunii mici a fermelor. S-au modernizat alte 3 ferme existente și s-au extins domeniile de activitate către sectorul non-agricol înființându-se astfel o fabrică de peleti și o pensiune turistică. Ridicarea pensiunii turistice pe teritoriul GAL aduce un aport pozitiv, deoarece la momentul scrierii SDL, conform statisticilor pe întreg teritoriul era înscrisă și declarată o singură facilități de cazare.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CONCLUZII, RECOMANDARI ȘI LECTII ÎNVĂȚATE

Implementarea SDL 2014-2020, până la momentul raportării s-a dovedit a fi una de succes, având o rată de absorbție ridicată și creând un număr mare de locuri de muncă. Toate acestea realizându-se însă prin cercetarea permanentă a problemelor din teren și totodată prin modificările aduse pe parcurs SDL.

S-a constatat că nevoile din teritoriu s-au modificat pe parcursul trecerii anilor, iar GAL Constanța Centru s-a conformat modificând atunci când a fost nevoie SDL 2014-2020.

Pe viitor se va menține contactul permanent cu persoanele din teritoriu și se vor aduce modificări la SDL de câte ori va fi nevoie; toate acestea pentru o implementare eficientă a SDL și o rată de absorbție cât mai aproape de 100%.

ANEXE

Consiliul Director privind selectarea echipei de evaluare

Capitolul III SDL

Capitolul IV SDL

CHESTIONARE

Statistica alocării pe fiecare măsură și rată de absorbție

Aprobarea Raportului de evaluare SDL